



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA Settore Lavori Pubblici

N° 274

del 12.10.2011

Oggetto : Approvazione perizia di variante e suppletiva- Lavori di *“Realizzazione di un collettore fognario in c.da Aquilella”*

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella sua stanza .

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso: che con delibera della G.C. n. 233 del 30.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione di un collettore di allontanamento acque meteoriche che parte dalla via Piave nell'area denominata via Aquilella* per l'importo complessivo di €. 87.000,00 di cui €. 36.446,65 compresi O.S. per lavori, €. 24.488,88 per forniture ed €. 26.064,46 per somme a disposizione;

Che, a seguito di aggiudicazione di Cottimo-Appalto i lavori sono stati affidati all'Impresa RIGGI Costruzioni di Triolo Anna e & di Montevago, giusto contratto n_657 di rep. del 12.04.2011 per l'importo di €. 33.792,41 compresi oneri per la sicurezza;

Fatto presente che in fase di esecuzione dei lavori la direzione dei lavori ha rappresentato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per sopravvenute circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 ;

Che il Responsabile unico del procedimento ha espresso parere favorevole alla richiesta del D.L. nella considerazione che la redazione della perizia di variante migliora l'opera nella sua funzionalità;

Vista la perizia di variante e suppletiva e nella quale si evince che l'importo netto di perizia a seguito del ribasso asta è di €. 38.111,89 compresi O.S. per cui il maggiore importo contrattuale è di €. 2.550,22 oltre IVA .

Preso atto che al maggiore importo contrattuale si farà fronte con le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti nonché all'utilizzo delle economie del ribasso d'asta opportunamente autorizzate da Dirigente in quanto l'opera viene finanziata con fondi esclusivi del bilancio comunale .

Considerato che l'impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione relativo all'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori indicati nella predetta perizia e ai nuovi prezzi indicati dal direttore dei lavori;



Visto che la perizia di variante rientra nelle competenze del D.L. ai sensi del regolamento sui lavori pubblici;

Tutto ciò premesso


DETERMINA

- Approvare la perizia di variante e suppletiva, dell'importo di €.38.111,89, compresi O.S., , relativa ai lavori di *Realizzazione di un collettore fognario in c.da Aquilella* redatta dal direttore dei lavori, con una differenza in più, rispetto al contratto, di €. 2.550,22 oltre IVA.
- Approvare l'allegato schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice TIGGI Costruzioni di Triolo Anna di Montevago contenente anche i nuovi prezzi;
- dare atto che alla maggiore spesa viene fatto fronte nell'ambito del finanziamento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "imprevisti ed alle economie del ribasso d'asta appositamente autorizzate;

Il responsabile del Servizio
Geom. Michele Provenzano



Il dirigente del Settore LL.PP
Arch. Giuseppe Neri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune

dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente
