

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINA SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 299

del 03/NOV./2011

Oggetto: Lavori di moderazione del traffico per la riqualificazione del Viale XV Gennaio
approvazione perizia di variante e suppletiva

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di novembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera della G.C. n°55 del 30.04.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "moderazione del traffico per la riqualificazione del Viale XV Gennaio" dell'importo complessivo di € 270.000,00 così distinto:

A) Lavori compresi O.S.		€ 199.441,25
B) Somme a disposizione		
- imprevisti 5%	€ 9.972,06	
- IVA 10% su	€ 19.994,13	
- comp. tecniche	€ 33.898,17	
- spese per pubblicità	€ 1.994,41	
- oneri comp. in discarica	€ 4.800,00	
Sommano	€ 70.558,74	€ 70.558,74
TOTALE		€ 270.000,00

FATTO presente che alla spesa complessiva di € 270.000,00 viene fatto fronte:

- per € 171.750,00 con il cofinanziamento dell'Assessorato Regione Siciliana al Turismo, Comunicazione e Trasporti, giusta graduatoria approvata con DDG. N°339 /Serv.VII° TR, del 09.06.2006;
- per € 98.250,00 con il mutuo assunto con la Cassa DD.PP. con posizione n° 4500824;
 - Che a seguito di pubblico incanto del 26.10.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ARMELI IAPICHINO Rosario di Tortorici con il ribasso del 7.3152% sul prezzo a B.A. al netto degli oneri della sicurezza;
 - A seguito dell'approvazione del verbale di gara effettuata con determina n° 193 del 29.10.2010 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n° 651/2011 per l'importo netto di € 188.368,92 compresi oneri della sicurezza ;
 - Che per mero errore materiale di calcolo nell'aggiudicazione dei lavori e conseguente nella stipula del contratto è stato indicato l'importo di €. 188.368,92 anziché **€ 185.109,02**

- Che in data 10.05.2011 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del D.L. Ing. V. Manta;
- Premesso che in data 10.06.2011 l'Amministrazione faceva richiesta al D.L. per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per le motivazioni descritte nella nota;
- In data 30.06.2011 il D.L. ha predisposto la sospensione dei lavori;
- in data 19.07.2011 la D.L. presentava la perizia di variante (prot. gen. 6370)
- Con nota in data 13.10.2011 prot. gen. 8950 del 13.10.2011 il RUP richiedeva alla D.L. di apportare delle modifiche alla perizia di variante e che in data 20.10.2011 prot. gen. 9187 la D.L. consegnava la perizia di variante revisionata secondo le indicazioni del RUP con allegato lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento N.P.;
- Le variazioni progettuali apportate con la perizia di variante non comportano modifiche sostanziali al progetto mantenendo inalterato l'intervento di sicurezza stradale;
- Il quadro economico del progetto con la redazione della perizia di variante e suppletiva risulta così rimodulato:

- Sommano i lavori di perizia di variante e suppletiva.....	€ 207.475,86
-Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,763522% sui lavori)...	€ 3.658,88
-Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso.....	€ 203.816,98
-Ribasso d'asta del 7,3152% € 14.909,62	

A) *Importo netto dei lavori (compresi oneri sicurezza)* **€ 192.566,24**

B)-Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Imprevisti.....	€ 1.766,32
- IVA su lavori e imprevisti (10%).....	€ 19.433,26
- Oneri accesso in discarica.....	€ 3.800,00
- Spese tecniche prog., d.l. e audit	€ 29.809,32
- Competenze Ufficio Tecnico e R.U.P.....	€ 3.988,82
- Oneri spostamenti sottoservizi	€ 2.235,46
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 61.033,18

Economie:

- Ribasso d'asta del 7,3152% € 14.909,62
- IVA su ribasso d'asta (10%) € 1.490,96

C) Totale economie..... € 16.400,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C) € 270.000,00

L'ammontare della perizia di variante e suppletiva è contenuta entro l'importo del progetto principale;

Visto che l'impresa ha firmato l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento N.P. ove si evince che il maggiore importo contrattuale risulta essere di € 7.457,22 contenuto entro il limite del 5% a cui si farà fronte con le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "imprevisti";

Tutto ciò premesso

Viste la legge 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e 7/2003 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti,

- 1)-Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori sopra indicati con allegati lo schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento N.P. firmati dall'impresa per accettazione contenuta entro l'importo del progetto principale di € 270.000,00;

2)-Dare atto che il quadro economico risulta così rimodulato:

- Sommano i lavori di perizia di variante e suppletiva..... € 207.475,86
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,763522% sui lavori).... € 3.658,88
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso.....€ 203.816,98
- Ribasso d'asta del 7,3152% € 14.909,62

A) *Importo netto dei lavori (compresi oneri sicurezza) € 192.566,24*

B)-Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Imprevisti..... € 1.766,32
- IVA su lavori e imprevisti (10%)..... € 19.433,26
- Oneri accesso in discarica.....€ 3.800,00
- Spese tecniche prog., d.l. e audit € 29.809,32
- Competenze Ufficio Tecnico e R.U.P..... € 3.988,82
- Oneri spostamenti sottoservizi € 2.235,46

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 61.033,18

Economie:

- Ribasso d'asta del 7,3152% € 14.909,62
- IVA su ribasso d'asta (10%) € 1.490,96

C) Totale economie..... € 16.400,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C) € 270.000,00

3)-Dare atto che il maggiore importo contrattuale risulta essere di € 7.457,22;


4)-Prendere atto che l'importo netto contrattuale indicato nel contratto Rep. n. 651/2011 con € 188.368,92 deve essere in € 185.109,02 compresi oneri per la sicurezza;

5)- di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del servizio

(Geom. Michele Provenzano)



II DIRIGENTE LL.PP.

(Arch. Giuseppe Neri)



CERTIFICATO D I PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Arch. G. NERI