



# COMUNE DI MONTEVAGO

## PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 414 DEL 30/12/2011

*SETTORE LAVORI PUBBLICI*

<b>Oggetto: Rimodulazione del quadro economico, a seguito dei ribassi d'asta, del Progetto di lavori di fornitura ed installazione di cavi elettrici nell'area del centro urbano denominata ex Baraccopoli.</b>	
<b>CUP : C14I11000040004</b>	<b>CIG: 3518410BC5 FORNITURE CIG: 3538946E9C LAVORI</b>

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di Dicembre, nel proprio ufficio il sottoscritto Arch. Giuseppe NERI a seguito della determinazione sindacale n. 7 del 25/01/2007 con la quale è stato nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha adottato il seguente atto;

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI

#### PREMESSO

**CHE** a seguito dell'installazione dei corpi illuminanti nell'area denominata ex baraccopoli, allocati nei siti indicati dal progetto esecutivo, finanziato dal Provveditorato OO.PP., si è reso necessario dotare l'intera linea di cavidotti sottotraccia di doppia corda butilica di rame per l'illuminazione dell'intera area, nella quale non era stata predisposta alcuna linea di conduzione elettrica;

**CHE** per tale intervento è stato dato l'incarico all'Ufficio tecnico di predisporre un progetto esecutivo per effettuare tali lavorazioni;

**CHE** con determina n. 294 del 31.10.2011 è stato approvato il progetto per "Fornitura e installazione di cavi elettrici nell'area del centro urbano denominata ex baraccopoli";

Che con determina n. 324 del 05.12.2011 è stato approvato il verbale di gara di affidamento fornitura materiali alla ditta COMEL di Sambuca di Sicilia;

Che con determina n. 325 del 05.12.2011 è stato approvato il verbale di gara per l'affidamento dei lavori di installazione di cavi elettrici e quadri di sezione alla ditta Sicula Elettro impianti di Montevago;

**CHE** il quadro economico del progetto risultava essere il seguente:

A	Costi e mercedi della manodopera per la realizzazione delle opere	<b>24.000,00</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Forniture	18.595,04
	IVA sui lavori	5.040,00
	IVA sulle forniture	3.904,96
	Imprevisti (inferiore al 10%)	3.200,00
	Competenze tecniche dell'Ufficio e R.U.P. su LL. e FF.	851,92
	Forniture e lavori in economia compr. IVA	1.407,08

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.000,00**

**TOTALE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO 57.000,00**

**CHE** a seguito di trattative private per forniture materiali e posa in opera di cavi elettrici di cui alle determinate sopra citate ed a seguito dei ribassi d'asta il nuovo quadro economico essere il seguente:

A	Costi e mercedi della manodopera per la realizzazione delle opere a seguito del ribasso d'asta del 6,88%	<b>22.348,80</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Forniture al netto del ribasso del 12%	<b>16.363,64</b>
	IVA sui lavori (A)	4.693,25
	IVA sulle forniture	3.436,36
	Imprevisti (inferiore al 10%)	3.200,00
	Competenze tecniche dell'Ufficio e R.U.P. su LL. e FF.	851,92
	Oneri riflessi	272,61
	Forniture e lavori in economia compr. IVA	1.407,08
	Economie del ribasso d'asta	4.426,34
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>34.651,20</b>
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>57.000,00</b>

**VISTA** la legge 109/94 sul Testo coordinato con la L.R. 7/2002 e L.R. n.7/2003;

**VISTO** il Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 554/99  
Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare il nuovo quadro economico come sopra rimodulato per effetto dei ribassi d'asta;
- 2)- dare atto che l'importo netto contrattuale della fornitura affidata alla ditta COMEL di Sambuca di Sicilia è di **€. 16.363,64 oltre IVA**;
- 3)- di dare atto che l'importo netto contrattuale dei lavori affidati alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago è di **€.22.348,80 oltre IVA**
- 3)- di pubblicare la presente determina all'albo Pretorio e sul sito istituzionale

*Il Dirigente dell'U.T.C.  
Arch. Giuseppe Neri*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_*

**L'ADDETTO**

\_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.**

\_\_\_\_\_