


Nome attività Durata

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di pavimenti esterni 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Formazione di massetto per esterni 2 g

Realizzazione di divisori interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 3 g

Posa di rivestimenti esterni 2 g

Posa di serramenti esterni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Posa di serramenti interni 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)3 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio1 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 3 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 5 g
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