REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMUNE DI MONTEVAGO

PARTICIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO DEL FABBISOGNO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 E LA CONFERMA DELL'ATTUALITA' DEL PIANO ANNUALE 2016, DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N° 104 CONVERTITO IN LEGGE 6/11/2013 N° 128, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA . PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MARINO - SEZIONE ASSOCIATA MONTEVAGO (AG) FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. TOMMASI DI LAMPEDUSA DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) CODICE MECCANOGRAFICO AGIC80800E

PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA MATERNA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DIAGRAMMA DI GANTT

MONTEVAGO
04/03/2016

IL RUP

Geom. Rosario CIACCIO

COMUNE DI MONTEVAGO AG

I PROGETTISTI

Il Progettista

Arch.Ing. Giuseppe NERI

COMUNE DI MONTEVAGO AG

Nome attività	Durata
Rimozione di impianti	4 g
Rimozione di pavimenti esterni	5 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3 g
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge	2 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g
Rimozione di serramenti esterni	3 g
Demolizione di pareti divisorie	1 g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	3 g
Formazione di massetto per esterni	2 g
Realizzazione di divisori interni	3 g
Posa di rivestimenti interni	2 g
Posa di pavimenti per interni	2 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	3 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	3 g
Posa di rivestimenti esterni	2 g
Posa di serramenti esterni	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g
Posa di serramenti interni	3 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
Posa di recinzioni e cancellate	2 g
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	1 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter	3 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin	1 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer	3 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	3 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	3 g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	1 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inc	5 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




21 Lug 14
28 Lug 14
04 Ago 14
11 Ago 14
18 Ago 14
25 Ago 14
01 Set 14
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1


08 Set 14
15 Set 14
22 Set 14
29 Set 14
06 Ott 14
13 Ott 14
20 Ott 14
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1